

## KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2015/180

## § 73 Planering av Sätoftaskolans lokalförsörjning

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Behovet av Sätoftaskolans framtida lokalförsörjning ska utredas med utgångspunkt i de önskemål som framställs av barn- och utbildningsnämnden i protokoll från sammanträde 2015-04-13 § 62.
2. Kommundirektören uppdras att formera en ansvarig projektledningsgrupp bestående av kommundirektören, ekonomichefen, chef för barn- och utbildningssektorn samt ytterligare tjänstemän kommundirektören utser.
3. Projektledningsgruppen ska under hösten 2015 genomföra en förstudie där Sätoftaskolans behov av lokalförsörjning utreds.
4. Förslag till utformning och placering av ytterligare 8 förskoleavdelningar och förslag till hur lokalerna på Sätoftaskolan i övrigt behöver anpassas till verksamheten. Denna del av förstudien görs lämpligast av en extern konsult i samråd med projektledningsgruppen. Förstudien ska även innehålla planering av hur projektet ska föras in i kommunens budget, planering av nödvändiga politiska beslut samt planering av eventuellt planarbete och bygglovsansökan.
5. Under förstudien ska fackliga företrädare, pedagogisk personal, övrig personal och föräldragrupper ges möjlighet till insyn och till att påverka förskoleavdelningarnas placering och utformning samt övriga lokalförändringars utformning.
6. Projektledningsgruppen ska senast december 2015 till kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, därefter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, redovisa sina förslag på lokalförsörjning på Sätoftaskolan samt en plan för genomförande av projektet. Detta uppdrag ersätter tidigare uppdrag.
7. Projektledningsgruppen ska inledningsvis göra en bedömning av vilka ekonomiska anslag som behövs för förstudien och begära anslag från kommunstyrelsen.
8. Detta uppdrag om planering av Sätoftaskolans lokalförsörjning ersätter tidigare ärenden.
9. Projektledningsgruppen ska löpande rapportera sitt arbete till kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

### Ärendebeskrivning

Efter framställan från barn- och utbildningsnämnden under 2012 bildades en projektgrupp som drev "projekt förskola Sätoftaskolan". Barn- och utbildningsnämnden har identifierat nya behov och uppdraget måste därför avslutas och ett nytt uppdrag ges. Av protokollsutdrag 2015-04-13 § 62 framgår de behov som identifierats. Bakgrunden i

## KOMMUNFULLMÄKTIGE

ärendet framgår av skrivelse 2015-02-04 av mark- och fastighetsförvaltaren.

Vid möte 2015-05-15 mellan kanslichefen och barn- och utbildningsämndens ordförande har framkommit att nämnden anser att liggande förslag till utformning och placering av förskolan inte tillgodoser verksamhetens behov. Nämnden anser att planeringen måste börjas om från början. Det finns följande önskemål i ärendet:

1. Nämnden vill löpande få information om projektets genomförande. Nämnden önskar därför att projektledningsgruppen dokumenterar sina möten i protokoll och att nämnden får tillgång till protokollen löpande.
2. Vid planeringen av var på området den nya förskolan ska placeras och vid planeringen av hur lokalerna och därtill hörande utrymmen samt utomhusmiljön ska utformas ska stor hänsyn tas till barnperspektivet och till pedagogiska perspektiv. Bland annat har personalen önskat en ur- och skuravdelning. Det är därför mycket viktigt att fackliga företrädare, pedagogisk personal, övrig personal och föräldrar ges möjlighet att vara delaktiga i processen.
3. Den ekonomiska styrningen är viktig. Byggnationen måste arbetas in i investeringsbudgeten 2016/2017 och i verksamhetsbudgeten 2017/2018. Hyrans storlek blir avgörande för hur stor lärartäthet kommunen kommer kunna erbjuda framöver. Det är därför viktigt att byggnationskostnaderna anpassas till avskrivningstid och internränta m.m. så att hyran inte blir för hög. Alla avvikelser måste dokumenteras och lyftas till kommunstyrelsens arbetsutskott.
4. Den framarbetade detaljplanen kan rymma en förskola med 8 avdelningar. Det bör dock kontrolleras om planarbetet behöver kompletteras.
5. Övriga önskemål framgår av barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-13 § 62.

Barn- och utbildningsnämnden anser att följande **tidschema** är rimligt:

Hösten 2015 – Förstudie genomförs och rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Våren 2016 – Nödvändiga politiska beslut fattas. Upphandlingsförfarande på byggnation genomförs.

2017 – byggnation påbörjas och slutförs senast våren 2018.

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25.

**Yrkanden**

Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bifallsyrkandet biträds av Ola Kollén (C).

**Beslutsordning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

## Beslutsunderlag

1. Protokoll från kommunstyrelsens 2015-06-08, § 160
  2. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-04-13 § 62
  3. Skrivelse 2015-02-04 angående "Projekt förskola Sätoftaskolan" av mark- och miljöchefen.
-