För redovisning i KSAU 2017-09-25

Ärendelogg översiktsplanering mm, KSF 2013/290			**Formella beslut** *Planering för fortsatt arbete*				
Planområde	**Dnr**	**Status/kommentar**	**Planuppdrag**	**Program**	**Samråd**	**Granskning**	**Antagande**
ÖP3 (Översiktsplan 2012)	2009/149	Pågår	2009-08-11	Nej	2012-05-24	*Vår 2018*	*sommar 2018*
* Utvecklingsplan för Västra Stationsområdet	2013/329	Till ÖP3	2014-01-22	Nej	2014-09-11	---	
FÖP Tjörnarp	2012/142	Avvaktar ÖP3	2012-06-13				
Projekt							
Cykelkommunen		Delfinansiering energimynd.	Pågår 2016-2019				