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Dnr KSF 2022/744 

§ 139 Revidering av investeringsbudget 2022 
och 2023 Mittskåne Vatten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet återremitteras till Mittskåne Vatten för utredning av hur de ändrade 
förutsättningarna påverkar en eventuell revidering av investeringsbudget 2022 och 2023. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschefen förklarar att förutsättningarna för projekt 9725 har ändrats 
sedan beslutet i Vatten- och räddningstjänstnämnden fattades. Entreprenören kommer att 
kunna leverera projektets två pumpstationer först vid årsskiftet 2022-2023 och 
uppskattningsvis åtminstone 5 miljoner kronor av kontraktssumman kommer att faktureras 
under 2023. Anledningen till förseningen är främst bristen på halvledare som behövs till 
elektroniken i pumpstationerna. 

  

Beslut i Vatten- och räddningstjänstnämnden 

Vatten- och räddningstjänstnämnden önskar omfördela 8 400 tkr från 2023 års 
investeringsbudget till 2022 års investeringsbudget. Omfördelningen äskas för att 
möjliggöra slutförande av projekt Överföring Ormanäs ARV- Maglehill redan under 
innevarande år. Entreprenören har enligt anbud möjlighet att slutföra hela projektet redan 
under 2022 istället för under 2023 som ursprungligen planerat, vilket medför ett behov av 
att omfördela budget från 2023 till 2022. Risken att senarelägga projektet är en ökad 
kostnad då prisökningar pågår på marknaden. 

Dessutom behövs en utökning av budgeten för 2022 med 2 050 tkr. Enligt Mittskåne 
Vattens bedömning kommer utgifterna för 2022 överstiga budgeten enligt den genomgång 
som gjordes före sommaren. Investeringsprojekten har kommit relativt långt och att det är 
rimligt att de kommer att genomföras i år. Samtliga projekt är redan upphandlade eller 
planerade att avropas via befintliga ramavtal. Dock gör nuvarande situation i vår omvärld 
att prognosen är svårbedömd då den påverkas av framförallt leveranstider. 

  

Yrkanden 
Johan Svahnberg (M) yrkar att ärendet återremitteras till Mittskåne Vatten för utredning 
av hur de ändrade förutsättningarna påverkar en eventuell revidering av 
investeringsbudget 2022 och 2023. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer Johan Svahnbergs (M) yrkande mot kommunstyrelsens arbetsutskotts 
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förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Johan 
Svahnbergs (M) yrkande. 

Beslutsunderlag 
1. TjänsteskrivelserevinvbudgMSV.docx.pdf - Ekonomichefens tjänsteskrivelse 
2. Nämnden för VA och Räddningstjänst 2022-06-13 (2022-06-13 VR §42).docx.pdf 
3. Tjänsteskrivelse genomgång av budget 2022.docx.pdf - VA-chefens tjänsteskrivelse 
4. Investeringsredovisning 2022.xlsx 
5. Betalningsplan Projekt 9725 Överföringsledning Ormanäs.pdf 
6. Tidplan Projekt 9725 Överföringsledning Ormanäs.pdf  
7. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2022-08-15 (2022-08-15 KSAU §173).doc.pdf  
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