

Ärendelogg detaljplaner KSF 2013/290

Uppdaterad 2017-09-04

Pågående planärenden	BESLUT <i>Kursivt avser planerad fortsättning</i>								
	Förf.	Planuppdrag	Dnr	Prio	Fin*	Program	SAMRÅD	GRANSKN.	ANTAGEN
Bokeshall-Bokeslund (ökade byggrätter)	N	2000-03-01	1999/236	1	Ö	nej	2017-09-11		
Bosjökloster 1:595 (Blommeröd, bostäder)	N	2010-06-01	2009/24	2	X	2010-11-09	2017-01-09	<i>Fladdermöss!</i>	
Sätofta 9:42 (villor, antal?)	N	2013-09-24	2012/181	2	X	<i>Planbesked gäller till 2019-05-15</i>			
Bosjökloster 1:33 (villor, antal?)	N	2013-10-17	2012/352	2	X	<i>Planbesked gäller till 2018-10-10</i>			
Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter - Ändring Södra delen	E	2014-11-13	2016/219	1	ID	nej	2016-11-14	2017-06-07	2017-09-27
Höör 55:8 (bostäder mellan Ekeliden och Höörsån)	U	2015-05-19	2011/333	2	X	<i>Planbesked gäller till 2019-08-14</i>			
Skyddsbestämmelser Ängsbyn (Bosjökloster 1:564)	S	2015-10-12	2012/234	2	Ö	nej	2016-11-14	2017-04-03	2017-09-11
Kv. Skogsviolen (bostäder, omdisponering av mark)	S	2015-11-10	2005/71	1	ID	nej	2016-03-14	2017-08-14	<i>senhöst 2017</i>
Sätofta 18:53 (förskola mm)	U	2015-11-10	2015/393	1	ID	2016-06-07	2017-02-13	2017-05-15	2017-08-30
Fogdaröd 8:2 (bostäder)	U	2016-01-11	2015/445	1	X	nej	<i>höst 2017?</i>		
Kvarnbäck etapp III (omarbetning av byggrätter)	S	2016-05-09	2016/214	2	ID		<i>höst 2017</i>		
Ekeliden 3 (tillåta carportar)	S	2016-08-10	2016/272	2	X	<i>Planbesked gäller till 2018-08-10</i>			
Tigern 32 (förskola) + Tigern 24 (bostäder)	U	2016-12-05	2016/474 o 2016/541			nej	<i>Diskussionsunderlag höst 2017</i>		
Bosjökloster 1:714 (Vid Lars Ols väg)	S	2017-02-13	2016/614	2	x	<i>Planbesked gäller till 2019-02-13.</i>			
Upphäva detaljplan vid Västernäs	S	2017-02-13	2017/2	2	Ö		2017-08-14	ej aktuellt	<i>höst 2017</i>
Räven 1 m fl (Västra Stationsområdet)	U	2017-04-03	2016/382	1	ID	2014-09-11	vinter 2017/18		
Stenskogen 3:100 (bostäder)	S	2017-05-15	2017/144	2	X	<i>inväntar plankostnadsavtal</i>			
Merkurius (upphävande av tomtindelning)	S	2017-05-15	2017/64	2	X	<i>inväntar plankostnadsavtal</i>			
Hällbo 42 (Spa, parkering mm vid Gästis)	U	2017-05-15	2016/525	2	X	<i>Arrendefrågan går före</i>			
Maglehill: särskilt boende, förskola, skola	U	2017-08-14	2017/326	1	ID	<i>Förstudie inleds under hösten</i>			

Fin* anger faktureringslag: ID=intern deb. X= extern deb.Tid faktureras enligt Plankostnadsavtal Ö= tid ingår i verksamhetens budget, debiteras ej

Planbesked/planuppdrag under beredning

Ljungstorp väster (Sätofta 2:105)		Inväntar kompl. 2011/51		X	Tog kontakt vår 2017
Kv Lugnet (Bostäder och/eller vård vid Kungshällan)	U	2017-09-11	2017/181		
Sätofta 18:10 (Korsning Styrmansvägen/Nybyvägen)	S	2017-09-11	2017/373		

Planbesked/planuppdrag som avslutats under senaste halvåret

Kv Eskil (upphävande av tomtindelning, Tjörnarp)	S	2016-11-14	2016/459		2017-02-13	2017-05-15
Kv Koriandern (flerbostadshus på Kvarnbäck etapp II)	S	2017-02-13	2017/76		2017-05-15	2017-08-14

Vilande

Orup (bostäder 20 hus x3-6 lgh +bevarande)	N	2000-08-09	2010/109	X	Aktualiserad bedömning vid ny intressent
Sätofta 20:2 (Jägersbo, camping).	N	2001-11-07	2001/238	X	Planuppdrag löper ut 2017-11-14
Snogeröd 2:56 (Isakstorp, nya bostäder)	N	2007-03-13	2007/85 (2010/250)	X	Liten efterfrågan, avvakta översiktsplan
Kv. Lugnet (trygghetsbost 1-3 v ca 21 lgh?)	N	2011-12-08	2011/178	X	Jämför 2017/181, planbesked under beredning

Fin* anger faktureringslag: ID=intern deb. X= extern deb.Tid faktureras enligt Plankostnadsavtal Ö= tid ingår i verksamhetens budget, debiteras ej

