

Åtgärd	Jan - 23	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan - 24	Feb
Riktlinjer investeringsprocess														
Långsiktig investeringsplan														
Nödsvattenplan														
Krisplan														
Förnyelseplan ledningsnät														
Slutföra arbetet med vattenförsörjningsplan														
Svar över vidtagna åtgärder		28/2*						30/8**						

* Revisorerna önskar svar från Kommunstyrelsen och Vatten- och räddningstjänstnämnden över vidtagna åtgärder senast 2023-02-28.

** I ett kompletterande yttrande ska Kommunstyrelsen och Vatten- och Räddningstjänstnämnden även redogöra för vidtagna åtgärder och vilken effekt de haft i verksamheten senast 2023-08-30.